

عنوان العملية

إنجاز جدار على طول شاطئ أولاد بن عايد بلدية سوق الثلاثاء

الموضوع:

الحصة: إنجاز جدار على طول شاطئ أولاد بن عايد بلدية سوق الثلاثاء

إعذار ثاني و أخير

- نظرا للصفقة رقم 2024/30 المصادق عليها من قبل لجنة الصفقات لولاية تلمسان تحت رقم 145 بتاريخ 2025/03/20
- نظرا للأمر بالخدمة رقم 2025/01 للإنطلاق في الأشغال بتاريخ 2025/05/15
- نظرا للأمر بإيقاف الأشغال رقم 2025/02 لتوقف الأشغال بتاريخ 2025/10/07
- نظرا للإعذار الإداري رقم 2025/DTP/SDIR/2002/BROA/204 N° بتاريخ 2025/10/15 الذي أعلن من خلاله عدم إنطلاق الأشغال
- نظرا لإرسال مديرية الأشغال العمومية رقم 2025/DTP/SDIR/2375/BROA/N°257 بتاريخ 2025/11/27 الذي أعلن من خلاله هجر موقع المشروع
- نظرا لمحضر الاجتماع المنعقد بمديرية الأشغال العمومية بتاريخ 2025/11/30
- نظرا لعدم رفع التحفظات الصادرة عن مكتب الدراسات CTPP الخاصة بالدراسة التنفيذية من قبل المؤسسة
- نظرا للتأخر الكبير المسجل في الإطلاق في الأشغال
- نظرا لحالة موقع المشروع (ورشة مهجورة كلياً)
- نظرا للإعذار الأول الموجه لمؤسسة الإنجاز الصادر بتاريخ 2025/12/14 عبر اليوميات الوطنية (الجمهورية) و (BOLA) من أجل التدخل و تدعيم الورشة بالوسائل البشرية و العتاد الضروري للشروع في الأشغال في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور الإعذار باليوميات الوطنية.

توجه مديرية الأشغال العمومية لولاية تلمسان إعذارا ثانيا و أخيرا لمؤسسة أشغال الحفر/الهندسة المدنية و الري عبد السلام نصر الدين الكائن مقرها الإجتماعي بالمنطقة الصناعية رقم 58 شتوان ولاية تلمسان و الحائزة على الصفقة رقم 2024/30 المصادق عليها بتاريخ 2025/03/20، من أجل تدعيم الورشة بالوسائل البشرية و العتاد الضروري و إتخاذ جميع الإجراءات للشروع في الأشغال في أجل أقصاه ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ أول صدور هذا الإعذار باليوميات الوطنية

و في حالة عدم إستجابة المؤسسة للشروط المذكورة أعلاه، سيتم إتخاذ فسخ الصفقة من طرف واحد و ستتحمل المؤسسة كل تبعات ذلك.