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DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA WILAYA DE
BEJAIA

MISE EN DEMEURE N° 01

v" Vul’ODS de démarrage les travaux du 03/07/2025

*;

Vu les délais de réalisation des travaux de Six (06) mois.

v" Vu le retard considérable par apport a I’échéance prévue, dont les travaux objet du
marché en question.

v Vue la faible cadence des travaux qui risque de compromettre la réception du projet &
I’échéance fixés.

v Vu le rythme d’avancement des travaux demeure & ce jour trés faible .

L’entreprise ETB/TCE/GTPH ZAIDI MOURAD, demeurant 4 Cite des 40/80 logts
BTK N° 04 AOKAS wilaya de Bejaia, titulaire du contrat N° 93 du 03/07/2025 relatif au
projet « Etude, Suivi , Réalisation et Equipement de 05 Salles de Classes en Extension au
Profit du Cycle Moyen aTravers la Wilaya» Lot N°01 : «Realisation de 02 salles de classes
en TCE au niveau du CEM Azzout commune de Sidi Aiche» , €st mise en demeure de
renforcer le chantier par les moyens humains et matériels afin de rattraper le retard accusé
des travaux .

L’entreprise dispose de huit (08) jours & partir de la. premiére parution

dans le journal de cette derniére pour remédier a cette situation.

Passé ce délais, des mesures coercitives seront prononcées a 1’encontre de

votre entreprise et ce, conformément 4 la réglementation en vigueur.



