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ولایــــــــة توقرت   

العمومیة التجهیزات مدیریة

:السید إلى
       جي ال كوبات  م.ذ.ش مسیر مؤسسة أشغال                                                                        

عطاللھ سكرة مقرھا بحي بن غرایسة الأخضرالكائن

بلدیة الرویسات ولایة ورقلة

إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار     
:رقمالبندسیما،العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتبتنظیمالمتعلق 16/09/2015:فيالمؤرخ15/247الرئاسيللمرسوماستنادا-

.منھ 149

03الصحراءعینمسكن 518موقعمستوىعلىمقعد 1000ثانویةبإنجازالمتعلقة27/11/2024:بتاریخ 183/2024:رقمللصفقةنظرا-
عطاللھبنبحيمقرھاالكائنالأخضرغرایسةلمسیرھاكوباتالجيم.ذ.شالبناءأشغالمؤسسةمعوالمبرمةتوقرتولایةالنزلةبلدیة

سكرة بلدیة الرویسات ولایة ورقلة

02/03/2025 :بتاریخ 2025/ س.ر 280/03 رقم المصلحي نظرا للأمر-

.أشھر )12( اثنا عشرة :الإنجاز لمدة نظرا-

نظرا لأھمیة المشروع-

. للوتیرة البطیئة المسجلة بالورشة من طرف المقولة المكلفة بعملیة الانجاز نظرا-

.نظرا لمحاضر الورشة و التقاریر الاسبوعیة و الارسالات المقدمة من طرف مكتب الدراسات-

.21/09/2025 نطرا للإعذار الداخلي المستلم من طرفكم بتاریخ-

بلدیةسكرةعطاللھبنبحيمقرھاالكائنالأخضرغرایسةلمسیرھاكوباتالجيم.ذ.شالمتعاقدللمتعاملالبناءأشغالمؤسسةتعذر

:أجل من الرویسات ولایة ورقلة

الأشغاللتنفیذدقیقةرزنامةتقدیممع،الملحوظالتأخرلتداركالضروریةالعاملةوالیدبالموادالورشةلتدعیماللازمةالإجراءاتجمیعاتخاذ

.آجاله التعا قدية في   واستلام المشروع

.أیام )08( مدة الالتزام بھذا الإعذار حدد بثمانیة

الصحفاحدىفيالإعذارلھذانشرأولمنبدءاالمحددةالمدةخلالأعلاهالمذكورةالتعلیماتبتطبیقالإنجازمؤسسةالتزامعدمإن

؛بھاوالمعمولعلیھاالمنصوصالقسریةوالتدابیرالعقوباتتطبیقفيبالحقتوقرتلولایةالعمومیةالتجھیزاتمدیریةتحتفظ.الوطنیةالیومیة

الصفقةوبنود،العامالمرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتبتنظیمالمتعلق 16/09/2015فيالمؤرخ 15/247الرئاسيالمرسومأحكامخاصة

.المبرمة


