

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة السكن والعمران والمدينة
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية بسكرة

رت ج 424024000007248

طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

إعذار رقم 01

تبعا للصفقة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 2025/45 بتاريخ 2025/02/23 والمؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم 31 بتاريخ 2025/03/12 و المصادق عليها من طرف مدير التجهيزات العمومية لولاية بسكرة تحت رقم 2025/623/15 بتاريخ: 2025/03/12 والمتعلقة بإنجاز مدرسة ابتدائية نوع "01" بمنطقة الرق بلدية ليوة، الحصة رقم 01: الجناح الإداري + الجناح البيداغوجي + VRD + السور، و المسندة إلى مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحل تهيئة المساحات المسقية و تصريف المياه و الأشغال الكبرى و الري *بوعزيز صابر* بعنوان: شارع الإخوة سعدية سيدي عقبة ، و بمدة إنجاز: 06 أشهر وبمبلغ: 79.075.416.70 دج
*نظرا للأمر بالعمل بانطلاق الأشغال رقم 2025/15 بتاريخ: 2025/03/12.

*تبعا للمراسلة الصادرة عن رئيس القسم الفرعي الإقليمي للتجهيزات العمومية لدائرة أورال بتاريخ 2025/08/14 و التي تشير إلى الوتيرة البطيئة في تقدم الأشغال و نقص عدد العمال على مستوى الورشة مما أدى إلى تأخر في الأشغال علما أن المشروع مبرمج للدخول المدرسي 2026-2025

وعليه فإن مسير مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحل تهيئة المساحات المسقية وتصريف المياه والأشغال الكبرى والري *بوعزيز صابر* الساكن بـ وادي الشعبة باتنة في حالة إعذار رقم 01 لتزويد الورشة وتدعيمها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة و التسريع في وتيرة الأشغال مع تطبيق نظام (3×8) وفقا للمادة رقم 09 من الصفقة وهذا لتسليم المشروع قبل 2025/10/31، في أجل لا تتعدى 08 أيام من تاريخ نشر هذا الإعذار في الجرائد اليومية.

وفي حالة عدم امتثالكم سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها لا سيما الفسخ على عاتق مؤسستكم.