

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أم البواقي

السيد:

السيد: قالي المومن مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى

- خنشلة -

دائرة أم البواقي

بلدية أم البواقي

مكتب الصفقات

الرقم: 2025/5415

المحضر 01

- بناء على الصفقة رقم: 2025/01 مصادق عليها بتاريخ: 28 جانفي 2025

- بناء على الأمر للقيام بالخدمة رقم: 2025/33 المؤرخة في: 2025/06/19

مع مؤسستكم والمتعلقة بمشروع: تأهيل الطريق المزدوج الرابط الطريق الوطني رقم 32 نحو مفترق الطرق محطة الخدمات مخلوفة مرورا بمنطقة النشاطات أم البواقي

- بناء على مراسلة المديرية التقنية رقم: 2025/53 المؤرخ في: 2025/09/30 المتضمن:

- التأخر في إنجاز الأشغال المسندة إليكم .

- نظرا للوتيرة الضعيفة للأشغال.

وعليه وبناء على المعطيات المذكورة اعلاه نوجه إعدار رقم 01 لمؤسستكم من تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية لانتهاء الأشغال في الآجال التعاقدية

وفي حالة عدم إستجابتكم لمضمون هذا الإعدار سيوجه لكم الإعدار الثاني والأخير.

وفي حالة عدم إستجابتكم لمضمون هذا الإعدار سيوجه لكم الإعدار الثاني والأخير.

أم البواقي في:

رئيس المجلس الشعبي البلدي

