

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
مديرية التجهيزات العمومية
لولاية بسكرة
ر.ت.ج 424024000007248
طريق باتنة مقابل المحطة البرية القديمة بسكرة

إعذار رقم 01

تبعا للصفحة المصادق عليها من طرف لجنة الصفقات العمومية تحت رقم 2024/436 بتاريخ: 2024/07/31 و المؤشرة من طرف المراقب الميزانياتي تحت رقم: 2024/1168 بتاريخ: 2024/08/08 و المصادق عليها من طرف مديرية التجهيزات العمومية تحت رقم: 2024/623/236 بتاريخ: 2024/08/12 ، والمتعلقة بمشروع: إنجاز إكاملية قاعدة 05 بنفيضة الرقمة بلدية - زريبة الوادي ، الحصة رقم 03: الجناح البيداغوجي (01) في الآجال التعاقدية المقدرة ب: 04 أشهر والمسندة لصالح إيمان لأشغال البناء الكائن مقرها بحي تكسبت بقسم 27 مجموعة ملكية 204 محل 03 بلدية الوادي .

- بناء على الأمر بالعمل مباشرة الأشغال تحت رقم: 2024/236 بتاريخ: 2024/08/12.

- بناء على الآجال التعاقدية المقدرة ب 04 أشهر

- نظرا لمراسلة مكتب الدراسات بتاريخ: 2025/12/14 والتي مفادها وتيرة الأشغال بطيئة لا تتجاوز نسبة 65 %.

وعليه فإن مقاوله: صالح إيمان الكائن مقرها بحي تكسبت بقسم 27 مجموعة ملكية 204 محل 03 بلدية الوادي في

حالة اعذار رقم 01 من اجل:

- لتدارك التأخر المسجل وتزويد الورشة بالموارد البشرية والمادية، وتطبيق نظام الفرقة الثنائية (2*10) كما تنص عليه المادة رقم 06 من الصفقة.

وفي حالة عدم امتثالكم لهذا الإعذار خلال 07 أيام إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الأخير في الجرائد

اليومية سنلجأ لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفسخ على عاتقكم.