REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la
construction
Wilaya de Guelma

Mise en demeure N°02

L'entreprise EGTPHY: Keddache Yacine dont le siège sociale est à : cité 120 LSP BT2 PART 82 wilaya de Guelma et du titulaire du Marche N° 01/2025 du 17/03/2025 relatif à la Réalisation des travaux du Lot N° 01 Voirie et Trottoirs +Eclairage Public +Assainissement+AEP+ Mur de Soutènement du site 20+25 logts LPL POS N° 02 commune de Oued Fargha et selon l'ordre de de service N01 relatif au de démarrage des travaux N 50/2025 du 17/03/2025.

Suit à l'abondance totale du chantier et malgré les deux mises en demeure écrites qui ont été adressés à votre entreprise et la non satisfaction à la **mise en demeure N°01 apparu dans les journaux nationaux,**

Vous êtes **mise en demeure N°02** pour :

- Renforcer le chantier en moyens matériels et humains nécessaires à la bonne exécution des travaux
- Travaillez sérieusement et respectez strictement les articles du marché conclu avec vous.

Et cela dans un délai de quarante huit heures (48) heures

Passé ce délai ,le maitre d'ouvrage se réserve le droit de prendre les mesures coercitives prévues pour la réglementation en vigueur. Notamment les résiliations aux torts exclusifs du titulaire du marché